



pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”
nr projektu RPLB. 08.04.01-08-0021/16

Harmonogram wsparcia

Stáže/praktyki uczniów v.2

L.P.	Okres realizacji	Ilość godzin	Kierunek kształcenia	Miejsce realizacji	Liczba osób łącznie
1.	01.07.2019 do 25.07.2019	150 godzin	Technik informatyk	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "CAISSA" JURI ZEZULKIN	1
2.	08.07.2019 do 01.08.2019	150 godzin	Technik informatyk	Gedia Poland Sp. z o.o.	1
3.	08.07.2019 do 02.08.2019	150 godzin	Technik informatyk		1
4.	08.07.2019 do 01.08.2019	150 godzin	Technik mechatronik		1
5.	03.07.2019 do 29.07.2019	150 godzin	Technik logistyk	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ROL-PEX" Michał Samotyja	1
6.	03.07.2019 do 27.07.2019	150 godzin	Technik informatyk		1
7.	01.07.2019 do 25.07.2019	150 godzin	Technik organizacji reklamy		1
8.	02.07.2019 do 29.07.2019	150 godzin	Technik ekonomista	Rachem System Łusiewicz Rafał	1
9.	02.07.2019 do 29.07.2019	150 godzin	Technik ekonomista	Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy Interior Sp. z o.o.	1
10.	01.07.2019 do 26.07.2019	150 godzin	Fryzjer	Salon Fryzjerski Aldona Piaskowska	1
11.	02.07.2019 do 26.07.2019	150 godzin	Technik logistyk	MODEL OPAKOWANIA	1



				Sp. z o. o.	
12.	02.07.2019 do 30.07.2019	150 godzin	Technik informatyk		1
13.	02.07.2019 do 26.07.2019	150 godzin	Technik informatyk	TORJON Wiesław Radka	2
14.	02.07.2019 do 30.07.2019	150 godzin			
15.	02.07.2019 do 26.07.2019	150 godzin	Technik mechatronik	USŁUGI TRANSPORTOWE "ALFA" Renata Popowicz	1
16.	02.07.2019 do 30.07.2019	150 godzin	Technik informatyk	„DATA SERWIS” Elwira Warakomska	2
17.	02.07.2019 do 26.07.2019	150 godzin			
18.	03.07.2019 do 27.08.2019	150 godzin	Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej	"MAREL" Marek Stochel	1